



**SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA**  
**INFORME ANUAL FÍSICO-FINANCIERO PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (CIERRE FEDERALIZADO)**

Entidad: Colima

Mes: Diciembre

Año: 2015

Tipo de POA: Original

Fecha de expedición: 19/ene/2016 10:51 hrs

COMP/IND	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL				CANTIDADES DEL MES QUE REPORTA								AVANCE ACUMULADO						
		FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			FINANCIERA			FÍSICA			FINANCIERA					
			G.F.	G.E.F.	TOTAL				G.F.	G.E.F.	G.F.				G.E.F.					
		P	P	P	P	P	A	%	P	A	P	A	P	A	%	Diferencia	P	A		

**FEDERALIZADO**

A-ECA	Espacio Aperturado	1	\$101,750.00	\$101,750.00	\$203,500.00	0	1	0%	\$0.00	\$98,545.87	\$0.00	\$98,545.87	1	1	100%	\$101,750.00	\$98,545.87	97%	\$3,204.13	\$101,750.00	\$98,545.87
F-ECA	Espacio Fortalecido	2	\$48,250.00	\$48,250.00	\$96,500.00	0	0	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	2	100%	\$48,250.00	\$44,883.41	93%	\$3,366.59	\$48,250.00	\$44,883.41
EVE	Evento	3	\$119,000.00	\$119,000.00	\$238,000.00	0	0	0%	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00	\$29,870.00	3	1	33%	\$119,000.00	\$29,870.00	25%	\$89,130.00	\$119,000.00	\$29,870.00
MDLI-I	I (materiales diseñados)	4	\$87,500.00	\$87,500.00	\$175,000.00	0	2	0%	\$0.00	\$79,390.70	\$0.00	\$79,390.70	4	2	50%	\$87,500.00	\$79,390.70	91%	\$8,109.30	\$87,500.00	\$79,390.70
MDLI-R	R (materiales reproducidos)	3	\$43,750.00	\$43,750.00	\$87,500.00	0	1	0%	\$0.00	\$35,640.70	\$0.00	\$35,640.70	3	1	33%	\$43,750.00	\$35,640.70	81%	\$8,109.30	\$43,750.00	\$35,640.70
MDLI-A	A (materiales adquiridos)	2	\$43,750.00	\$43,750.00	\$87,500.00	0	0	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	2	100%	\$43,750.00	\$43,750.00	100%	\$0.00	\$43,750.00	\$43,750.00
CAP-CT	CT	2	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	0	1	0%	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	2	2	100%	\$35,000.00	\$31,250.00	89%	\$3,750.00	\$35,000.00	\$31,250.00
Gastos de Administración: 4%		N/A	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	N/A	N/A	N/A	\$20,000.00	\$14,989.58	75%	\$5,010.42	\$20,000.00	\$14,989.58
Gastos de fiscalización (2 al millar)		N/A	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	N/A	N/A	N/A	\$1,000.00	\$1,000.00	100%	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
CAP-PC		30	N/A	N/A	N/A	30	15	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTALES</b>		N/A	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$280,697.27	\$0.00	\$280,697.27	N/A	N/A	N/A	\$500,000.00	\$379,320.26	N/A	\$120,679.74	\$500,000.00	\$379,320.26

Observaciones:

Apertura de nuevos Espacios de Cultura del Agua - En las instalaciones del ECA solo esperamos que se programe la fecha para hacer la entrega formal de los equipos y mobiliarios correspondientes, el mobiliario y equipo de fortalecimiento ya fueron entregados, los montos contratados y pagados son; instalación \$197,097.74 y fortalecimiento \$89,766.83.

Fortalecimiento (re-equipamiento) de Espacios de Cultura del Agua - En las instalaciones del ECA solo esperamos que se programe la fecha para hacer la entrega formal de los equipos y mobiliarios correspondientes, el mobiliario y equipo de fortalecimiento ya fueron entregados, los montos contratados y pagados son; instalación \$197,097.74 y fortalecimiento \$89,766.83.

Eventos - Se llevó a cabo el evento de la feria de todos los santos el día 13 de noviembre del presente en el pasillo central de la feria, el monto contratado para realizar dicho evento es de \$59,740.00. ya fue pagado.

Material inédito diseñado - Las loterías que son los materiales reproducidos ya se encuentran en las instalaciones de la CEAC y ya fueron pagados, las aplicaciones gráficas y la cuenca ya se encuentran colocadas en la sala temática, el monto contratado fue de \$230,062.80 ya fueron pagados.

Material (ejemplares) reproducidos - Las loterías que son los materiales reproducidos ya se encuentran en las instalaciones de la CEAC y ya fueron pagados, las aplicaciones gráficas y la cuenca ya se encuentran colocadas en la sala temática, el monto contratado fue de \$230,062.80 ya fueron pagados.

Material (ejemplares) Adquirido - Referente a los materiales adquiridos ya se encuentran en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua y ya fueron pagados.

Cursos o talleres - En el mes de diciembre se llevó a cabo el curso "Manos que Hablan" realizado del 7 al 11 de Diciembre en las instalaciones de Educación Continua de la Universidad de Colima con un horario de 9:00 a 14:00 hrs, cabe mencionar que el curso "Agua en el Marco de la educación para el Desarrollo Sustentable" que fue realizado en el mes de noviembre fue pagado hasta el mes de Diciembre. La meta programada eran 15 pero sin embargo se obtuvieron 16.




Gastos de Administración: 4% - Esto fue lo que se ejerció.

Gastos de fiscalización (2 al millar) - Los gastos de fiscalización ya fueron pagados.

Personas Capacitadas - En el mes de diciembre se llevó a cabo el curso "Manos que Hablan" realizado del 7 al 11 de Diciembre en las instalaciones de Educación Continua de la Universidad de Colima con un horario de 9:00 a 14:00 hrs, cabe mencionar que el curso "Agua en el Marco de la educación para el Desarrollo Sustentable" que fue realizado en el mes de noviembre fue pagado hasta el mes de Diciembre. La meta programada eran 15 pero sin embargo se obtuvieron 16.

GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

Vo. Bo. CONAGUA

	Titular de la instancia ejecutora	Titular del área financiera	Titular del programa	Director General o Local	Titular del Programa
Nombre	Ing. Jorge Morales	C.P. Carlos Arturo Noriega García	Ing. Oscar Armando Ávalos Verdugo	Ing. Eleazar Castro Caro	Licda. Kenia Elizabeth Ramírez Vargas
Firma					
Cargo	Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Secretario de Planeación y Finanzas	Dir. Gral. De la Comisión Estatal del Agua de Colima	Dir. Local de la CONAGUA Colima	Jefa de Cultura del Agua