

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRIFNAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO AGUA LIMPIA
EJERCICIO 2017



FECHA DE IMPRESIÓN: 24/09/2017

No. DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	METAS		ASIGNACIÓN 2017			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO (Presup.)			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	
0206	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	KG	26,000	403,720.00	256,417.07	147,303.00	KG	80,000	403,200.00	220,700.00	101,528.42	89,150.00	45,000.00	44,300.00	21.71	89,150.00	44,000.00	44,000.00	21.74	20/04/17	30/06/17
0206	HIPOCLORITO DE CALCIO 65%	KG	4,000	146,400.00	122,000.00	75,000.00	KG	9,000	139,216.00	122,480.00	72,100.00	181,316.00	22,148.00	25,108.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/01/17	15/04/17
0206	FALTA CONCRETO AL 3.5%	M ²	1,980	27,720.20	13,800.20	13,880.00	PROYECTO	1,980	24,016.64	12,482.72	12,462.72	24,828.44	12,402.28	12,462.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/01/17	15/04/17
0206	PASTILLAS (PPT)	PASTILLA	4,885	6,401.50	3,240.76	3,240.75	PASTILLA	4,995	5,504.69	2,722.25	2,722.24	6,000.49	2,722.24	2,722.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/01/17	30/09/17
0206	EQUIPOS DORTIFICADORES	TOLERO	9	131,040.00	80,000.00	45,000.00	EQUIPO	9	131,062.47	80,500.00	44,194.18	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/04/17	30/09/17
0206	INSTRUMENTOS Y DETERMINACIÓN DE CLORO	MUESTRA	480	64,200.00	31,070.00	17,124.00	MUESTRA	480	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	RESIDUA LINEAL BACTERIOLOGICO 0.2% Organismo Federal de Control			1,643.77	896.30	647.47			1,418.81	521.04	801.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AGUA LIMPIA			829,823.27	-28,148.05	791,675.22			789,952.31	484,487.96	204,971.36	375,785.00	171,282.06	155,602.06	46.96	88,100.00	44,000.00	44,000.00	1.11		

[Firma]
C.P. José Adán Quiroz Montiel
Director del Depto. Agua Limpia
CLAC

TEJAS BLANCO I \$ 278,479.00 0.14 -17
TEJAS BLANCO II \$ 196,479.05 0.10 -17
ECONOMIA \$ 37,193.00
ECONOMIA \$ 2,025.06 19,285.05

Via In
Ing. César A. Gómez Santiago
Director General CLAC

Recibi en reunion de COAEC
09/08/2017
Luis E. Anguiano Trejo
[Firma]