

Desglose del Cierre del Programa Cultura del Agua 2011

	PROGRAMADO		PLANTEADO/AUTORIZADO		ESTADO
Apertura	FIS FIN	2 98,000	FIS FIN	2 97,550.39	METAS FISICAS AL 100% , QUEDO UN SALDO DE \$449.61, SE TRASPASAN A GTOS.ADMINISTRACION
Fortalecimiento	FIS FIN	9 193,700	FIS FIN	9 192,182.68	METAS FISICAS 100%,QUEDÓ UN SALDO DE \$1,517.32,TRANSFERENCIA A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Eventos	FIS FIN	6 200,000	FIS FIN	6 213,772	METAS FISICAS AL 100%, SE LE TRANSFIRIERON DE LA PARTIDA CURSOS UN SALDO DE \$13,772
Material Inédito	FIS FIN	6 120,000	FIS FIN	6 119,748	METAS FISICAS AL 100% QUEDO UN SALDO DE \$252, SE TRASPASAN A GTOS ADMINON.
Material Reproducido	FIS FIN	7,000 250,000	FIS FIN	7,000 258,981.64	METAS FISICAS AL 100%SE LE TRANSFIRIERON DE LA PARTIDA MAT. ADQUIRIDO UN SALDO DE \$8,981.64
Material Adquirido	FIS FIN	2,400 200,000	FIS FIN	2,400 189,734.76	METAS FISICAS AL 100% QUEDANDO UN SALDO DE \$10,265.24, TRANSFERENCIA A MAT.INÉDITO\$8,981.64 Y \$1,283.60 A GTOS.ADMON
Cursos	FIS FIN	1 40,000	FIS FIN	1 13,500	METAS FISICAS.-100% QUEDANDO UN SALDO DE \$26,500, TRANSFERENCIA A EVENTOS \$13,772 Y \$12,728 A GTOS.ADMON
Gastos de Administración	FIS FIN	N/A 46,000	FIS FIN	N/A 62,230.53	TRANSFERENCIA DE \$1,283.60DE MAT.ADQ.; \$449.61 DE APERTURA; \$1,517.32 DE FORTALECIM. ; \$252 DE MAT. INEDITO Y \$12,728 DE CURSOS
Gastos de Fiscalización	FIS FIN	N/A 2,300	FIS FIN	N/A 2,300	FINANCIERO AL 100%
Total	FIN	1'150,000	FIN	1'150,000	

CIERRE CULTURA DEL AGUA 2011

	EJERCIDO/AUTORIZAR	
Apertura	FIS	2
	FIN	97,550.39
Fortalecimiento	FIS	9
	FIN	192,182.68
Eventos	FIS	6
	FIN	213,772
Material Inédito	FIS	6
	FIN	119,748
Material Reproducido	FIS	7,000
	FIN	258,981.64
Material Adquirido	FIS	2,400
	FIN	189,734.76
Cursos	FIS	1
	FIN	13,500
Gastos de Administración	FIS	N/A
	FIN	62,230.53
Gastos de Fiscalización	FIS	N/A
	FIN	2,300
Total	FIN	1'150,000