



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**  
SITUACION DEL APARTADO AGUA LIMPIA  
EJERCICIO 2016

ESTADO : COLIMA

FECHA DE INFORME: 13/04/2016

No. DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	METAS		ASIGNACIÓN 2016				CONTRATADO				AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO (Pagado)			
		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
APARTADO : AGUA LIMPIA																		
01/04	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	KG	150,000	598,000.00	324,570.00	233,430.00	KG	150,000	596,800.00	323,872.00	232,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04	HIPOCLORITO DE CALCIO 65%	KG	2835	280,820.00	171,810.00	89,010.00	KG	2835	256,510.80	188,971.40	87,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04	PLATA COLOIDAL AL 0.36%	FRASCO	3,786	47,325.00	23,662.50	23,662.50	FRASCO	3,786	45,238.13	22,617.565	22,617.565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04	PASTILLAS (DPP1)	PASTILLA	9,130	10,956.00	5,478.00	5,478.00	PASTILLA	9,130	7,943.10	3,971.550	3,971.550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04	EQUIPOS DOSIFICADORES	EQUIPO	24	336,000.00	231,000.00	105,000.00	EQUIPO	24	335,889.80	230,924.10	104,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04	MUESTREO Y DETERMINACION DE CLORO RESIDUA LIBRE BACTERIOLOGICO	MUESTRA	1,122	111,394.00	73,877.00	37,517.00	MUESTRA	1,122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :				1,324,458.00	830,397.50	494,097.50		1,302,378.83	750,356.614	452,022.015	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Elaboró

*Ing. José Armando Salazar Herrera*  
Responsable del Progr. Agua Limpia  
CEAC

Vo. Bo.

*Ing. Oscar A. Avalos Verdugo*  
Director General CEAC

*Realizó: 18:31 AM*  
*13 de Abril 11:11*