



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO AGUA LIMPIA
EJERCICIO 2017



ESTADO : COLIMA

FECHA DE INFORME 06/10/2017

No. DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	METAS		ASIGNACIÓN 2017			CONTRATADO					AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO (Pagado)			
		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
APARTADO :																			
AGUA LIMPIA																			
01/04	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	KG	92,000	405,720.00	238,817.00	168,903.00	KG	92,000	405,558.00	236,705.00	168,853.45	261,945.40	173,785.40	88,160.00	64.39	261,945.40	173,785.40	88,160.00	64.39
02/04	HIPOCLORITO DE CALCIO 65%	KG	1880	194,450.00	122,850.00	75,600.00	KG	1880	197,316.00	122,148.00	75,168.00	197,316.00	122,148.00	75,168.00	100.00	197,316.00	122,148.00	75,168.00	100.00
03/04	PLATA COLOIDAL AL 0.35%	FRASCO	1,860	27,720.00	13,860.00	13,860.00	FRASCO	1,860	24,805.44	12,402.72	12,402.72	24,805.44	12,402.72	12,402.72	100.00	24,805.44	12,402.72	12,402.72	100.00
04/04	PASTILLAS (DPO1)	PASTILLA	4,965	6,493.50	3,246.75	3,246.75	PASTILLA	4,965	6,504.50	2,752.25	2,752.25	6,504.50	2,752.25	2,752.25	100.00	6,504.50	2,752.25	2,752.25	100.00
05/04	EQUIPOS DOSIFICADORES	EQUIPO	9	135,000.00	90,000.00	45,000.00	EQUIPO	9	134,262.57	89,508.38	44,754.19	134,262.57	89,508.38	44,754.19	100.00	40,278.77	28,852.51	13,426.26	30.00
06/04	MUESTREO Y DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL LIBRE BACTERIOLOGICO	MUESTRA	486	48,602.00	31,378.00	17,124.00	MUESTRA	486	47,938.83	31,012.39	15,924.47	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.2% Organismo Estatal de Control			1,643.77	595.30	647.47			1,630.73	589.07	641.86	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA :			839,628.27	400,149.05	324,381.22			816,992.69	495,522.40	321,465.69	623,833.91	400,598.75	223,237.16	65.37	529,850.11	337,940.88	191,909.23	55.37

ECONOMIAS 6,537.18 3,625.68 2,911.53

TRANSFERENCIA 1 \$ 275,478.00 5-Jul-17
TRANSFERENCIA 2 \$ 196,474.00 2-Ago-17
TRANSFERENCIA 3 \$ 27,196.00 31-Ago-17

PENDIENTE DE DEPOSITAR \$ 0.00

G.P. José Manuel Pérez Morán
Operador del Progr. Agua Limpia
CEAC

Vo Bc

Ing. Oscar A. Avalos Verduga
Director General CEAC

Recibí: 06/10/17

ING. OSCAR A. AVALOS VERDUGA (FISICO-FINANCIERO)
131-8. Angostura Trejo

AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL

► Federalizado	RESUMEN
-----------------------	----------------

Inversión	Equipos	Monitoreo	Protección	Operativos	Investigaciones	Capacitación	Comunicación	Proy. Estatal	► Resumen
-----------	---------	-----------	------------	------------	-----------------	--------------	--------------	---------------	-----------



Resumen de Avances / COLIMA - 2017

Acciones	Unidad de Medida	Meta	Realizado	Avan %	Inversión Ejercida			
					Federal	Estatal	Total	
Equipos de Desinfección								
[EQ1] Instalación de Hipoclorador	Equipo	9	9	100.00	26,852.51	13,426.26	40,278.77	
Subtotal						26,852.51	13,426.26	40,278.77
Muestreo								
[MCL] Monitoreo de cloro residual libre	Muestra	466	0		0.00	0.00	0.00	
Subtotal						0.00	0.00	0.00
Adquisiciones								
[AAG] Utilización de Plata Coloidal	Frasco	1,980	1,980	100.00	12,402.72	12,402.72	24,805.44	
[ADP] Utilización de Pastillas DPD	Pastilla	4,995	4,995	100.00	2,752.25	2,752.25	5,504.50	
[AHC] Utilización de Hipoclorito de Calcio	Kilogramo	1,890	1,890	100.00	122,148.00	75,168.00	197,316.00	
[AHS] Utilización de Hipoclorito de Sodio	Kilogramo	92,000	59,425	64.59	173,785.40	88,180.00	261,965.40	
Subtotal						311,088.37	178,482.97	489,571.34
0.2% Organo Estatal de Control								
[COE] Contraloría del Estado	Evento				0.00	0.00	0.00	
Subtotal						0.00	0.00	0.00
Total					77.43	337,940.88	191,909.23	529,850.11

