

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA
PROGRAMA FEDERALIZADO AGUA LIMPIA 2009
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

FORAMTO F-1

FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009(CIERRE)

PERIODO		MARZO - DICIEMBRE		AVANCE EN EL PERIODO														AVANCE ACUMULADO							
MES	ESTADO	ACCION	PROGRAMA ANUAL					FISICO		FINANCIERO				EJERCIDO				FISICO		FINANCIERO					
			METAS		MONTO DE INVERSION			PROGDI	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		PROGRAMA	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO			
			UNIDAD DE	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
DIC	COLIMA	REPOSICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES	EQUIPO	16	96,600.00	96,600.00	193,200.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	16	16	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	93,726.265	93,726.265	187,452.53	
DIC	COLIMA	REHABILITACION DE EQUIPOS DOSIFICADORES	EQUIPO	2	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	2	2	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,599.885	3,599.885	7,199.970	
DIC	COLIMA	PROTECCION FISICA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	OBRA	11	292,500.00	292,500.00	585,000.00	0	7	0.00	0.00	0.00	0.00	140,180.750	140,180.750	11	11	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	293,512.210	293,512.210	587,024.42	
DIC	COLIMA	HIPOCLORITO DE CALCIO 65%	TON	1.44	43,200.00	43,200.00	86,400.00	0.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	40,872.00	40,872.00	81,144.00	
DIC	COLIMA	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	TON	60	108,000.00	108,000.00	216,000.00	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	60.00	63.828	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	115,608.68	115,608.68	231,217.360	
DIC	COLIMA	CAL	TON	2.66	2,040.00	2,040.00	4,080.00	0.000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	2.55	2.55	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,258.025	2,258.025	4,516.05	
DIC	COLIMA	PLATA COLOIDAL AL 0.36%	FCO	2,642	16,523.00	16,523.00	33,046.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542	2,542	16,523.00	16,523.00	16,523.00	16,523.00	14,616.50	14,616.50	29,233.00	
DIC	COLIMA	MUESTREO DE CLORO RESIDUAL	MUESTRA	1,080	91,800.00	91,800.00	183,600.00	100	95	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,005.020	8,005.020	1,080	1,080	91,800.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	90,374.130	90,374.130	180,748.26	
DIC	COLIMA	COMPARADORES DE NIVELMETROS	ESTUCHE	45	2,610.00	2,610.00	5,220.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	45	45	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,458.125	2,458.125	4,916.25	
DIC	COLIMA	PASTILLAS (DPD1)	PASTILLA	16,809	4,202.25	4,202.25	8,404.50	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,809	16,809	4,202.25	4,202.25	4,202.25	4,202.25	4,349.33	4,349.33	8,698.66	
DIC	COLIMA	0.2% POR EL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	EVENTO	1	1,324.75	1,324.75	2,649.50	0.10	1	132.475	132.475	132.475	132.475	1324.75	1,324.75	1.00	1	1324.750	1324.750	1324.750	1324.750	1324.75	1324.75	2,649.50	
TOTALES					662,400.00	662,400.00	1,324,800.00				8,632.475	8,632.475	8,632.475	8,632.475	149,510.520	149,510.520			662,400.000	662,400.000	662,400.000	662,400.000	662,400.000	662,400.000	1,324,800.00

ELABORÓ:

Ing Horacio Mancilla Gonzalez
Director Operativo CEAC

REVISÓ:

Ing Oscar A. Avalos Verdugo
Director General CEAC

Vo Bo

Ing Modesto Aron Mendoza Gutierrez
Director Local CONAGUA

000004